

北側イノシシフェンス設置

日時 令和6年3月16日(土) 9:00~

3月10日(日)に搬入された「イノシシ防御フェンス」の部材を設置しました。


同日、野営場整備チーム・キャンプおおさか管理センターチーム員6人で設置し(下図の緑のライン)、北側フェンス総延長250mの内70%程度の設置ができました。

残り部分は3月31日(日)に設置を完了し、4月14日(日)には南側部分(下図の青・赤のライン)に資材を搬入し、順次フェンスを設置していく予定です。

これに先立って4月6日の里山整備時には、日本森林ボランティアの方々でフェンス設置のための導線伐開をお願いしています。



キャンプおおさか「イノシシ被害防止ネット」設置図



- R3年3月14日防獣ネット設置場所 300m
- R3年3月20日防獣ネット設置場所 75m
- R3年4月11日防獣ネット設置場所 75m
- R3年5月4日防獣ネット設置場所 250m
- 交野CC設置フェンス

□ 排水所
■ WC
 敷地境界 (予想)